

INFORME de APERTURA LICITACION PRIVADA N° 003/ 2016

Proyecto de Inversión:

**“RECARPETEO MULTICANCHA COLEGIO JEAN
PIAGET”**

D.E.P. 754 / 2015

RANCAGUA

MANDANTE: CORMUN

RANCAGUA, 12 de Enero del 2016.

1 CRONOGRAMA

Con fecha 31 de Diciembre 2015, mediante documento D.E.P. N° 754/ 2015 se invita a seis contratistas a participar en la Licitación Privada del Proyecto de Inversión “**RECARPETEO MULTICANCHA COLEGIO JEAN PIAGET**”, ubicado en calle 21 de Mayo N°340, Pobl. Lourdes, en la ciudad de Rancagua.

1.1 EMPRESAS PARTICIPANTES

Los Contratistas invitados fueron los siguientes:

- ❖ EDMUNDO GOMEZ
- ❖ SERGIO CARO
- ❖ DAVID MEDINA
- ❖ CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.
- ❖ CONSTRUCTORA H y S LTDA.
- ❖ EDIFICACIONES RAMIREZ.

1.2 ANTECEDENTES ENTREGADOS en CD

- Bases Administrativas Especiales.
- Especificaciones Técnicas.
- Planos Referenciales
- Formatos N° 1,2,3 y 4.

1.3 VISITA A TERRENO

Con fecha 04 de Enero de 2016 a las 10:00 hrs. se realizó la visita a terreno de carácter obligatorio con asistencia de los siguientes Contratistas:

- ❖ EDMUNDO GOMEZ
- ❖ SERGIO CARO
- ❖ DAVID MEDINA
- ❖ CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.
- ❖ CONSTRUCTORA H y S LTDA.
- ❖ EDIFICACIONES RAMIREZ.

No asiste a la visita a terreno el contratista **CONSTRUCTORA H y S LTDA.**

1.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES

No se realizaron consultas ni se entregaron aclaraciones.

2 APERTURA DE LA LICITACION

Con fecha 12 de Enero del 2016 a las 12:00 hrs. en las oficinas de la División de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de Rancagua, se realizó la Apertura de la Licitación Privada en presencia de los

profesionales de la División de Estudios y Proyectos de la CORMUN, el Sr. Hugo Acevedo García y la Srta. María Jose Fuentes León.

Las ofertas recepcionadas fueron las siguientes:

CONTRATISTAS	PLAZO	MONTO
1. EDMUNDO GOMEZ	38 días corridos	\$ 28.662.092.-
2. SERGIO CARO	40 días corridos	\$ 29.622.075.-
3. DAVID MEDINA	40 días corridos	\$ 27.596.210.-
4. CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.	40 días corridos	\$ 29.555.822.-

OBSERVACIONES APERTURA:

No presenta oferta el contratista **EDIFICACIONES RAMIREZ LTDA.**

2.1.- Presupuesto disponible : \$ 30.000.000.- IVA incluido.

2.2.- Plazo máximo : 40 días corridos.

3 ANALISIS DE LAS OFERTAS

La oferta más conveniente por monto, es la presentada por el contratista **DAVID MEDINA GUTIERREZ** por un monto total impuesto incluido de **\$27.596.210.- (veintisiete millones quinientos noventa y seis mil doscientos diez pesos)**, en un plazo de ejecución de **40 días corridos**.

El presupuesto – oferta presentado por el Contratista **DAVID MEDINA GUTIERREZ** es el siguiente:

ITEM	PARTIDA	UN	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
1	Instalacion de faenas				
1.1	Construcciones provisorias	gl	1	\$ 480.000	\$ 480.000
2	Obra Gruesa				
2.1	Demoliciones	m2	741	\$ 1.500	\$ 1.111.500
2.2	Excavaciones	m3	148,2	\$ 10.270	\$ 1.522.014
2.3	Estabilizado y compactado	m3	111,2	\$ 10.800	\$ 1.200.960
2.4	Moldajes	ml	183	\$ 5.600	\$ 1.024.800
2.5	Hormigón	m3	74,1	\$ 86.000	\$ 6.372.600
2.6	Corte pavimento	ml	166	\$ 4.500	\$ 747.000
2.7	Postes de voleibol	un	2	\$ 80.000	\$ 160.000
2.8	Reparación arcos de basquetball y babyfutbol	un	4	\$ 50.000	\$ 200.000

2.9	Pintura acrílica	ml	280	\$ 12.590	\$ 3.525.200
2.10	Canalización aguas lluvias				
2.10.1	Canaleta aguas lluvias	ml	92	\$ 16.500	\$ 1.518.000
2.10.2	PVC	ml	16	\$ 10.000	\$ 160.000
2.10.3	Pozo absorción	un	2	\$ 150.000	\$ 300.000
3	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	\$ 230.000	\$ 230.000
	TOTAL NETO				\$ 18.552.074
	GASTOS GENERALES	13%			\$ 2.411.770
	UTILIDADES	12%			\$ 2.226.249
	SUB TOTAL				\$ 23.190.093
	IVA	19%			\$ 4.406.117
	TOTAL				\$ 27.596.210

Financiamiento: Fondo de Apoyo de La Educación Pública 2015.

CONCLUSION:

De lo anterior, los profesionales de la División de Estudios y Proyectos de la CORMUN, el Sr. Hugo Acevedo García y la Srta. María José Fuentes León, señalan que la Licitación Privada del proyecto de inversión "RECARPETEO MULTICANCHA COLEGIO JEAN PIAGET" sea adjudicada al contratista DAVID MEDINA GUTIERREZ por un monto total impuesto incluido de \$27.596.210.- (veintisiete millones quinientos noventa y seis mil doscientos diez pesos), en un plazo de ejecución de 40 días corridos.

Se anexan a este informe:

- Acta de Apertura
- Oferta de los Contratistas

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second is on the right, and the third is at the bottom center. There are three circular official stamps: one for the 'COMUNICIPAL DESERV.' (partially visible), one for 'DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS CORMUN', and one for 'SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRABAJADORES DE RANCAGUA'.

Hugo Acevedo García
División Estudios y Proyectos
CORMUN

María José Fuentes León
División Estudios y Proyectos
CORMUN

Vº Bº División de Estudios y Proyectos

Leonardo Fuentes Román
Secretario General
CORMUN

Notas:

FINANCIAMIENTO: FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2015.

LFR / MJFL / HAG / mjfl