

**INFORME de APERTURA LICITACION PRIVADA
Nº 008/ 2016**

Proyecto de Inversión:

“NIVELACIÓN PATIO COLEGIO DUENDE MELODÍA”

D.E.P. 016/ 2016

RANCAGUA

MANDANTE: CORMUN

RANCAGUA, 22 de Enero del 2016.

1 CRONOGRAMA

Con fecha 12 de Enero 2016, mediante documento D.E.P. N° 016/ 2016 se invita a cinco contratistas a participar en la Licitación Privada del Proyecto de Inversión “**NIVELACIÓN PATIO COLEGIO DUENDE MELODÍA**”, ubicado en calle Astorga N° 8, de la ciudad de Rancagua.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Los Contratistas invitados fueron los siguientes:

- ❖ **CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.**
- ❖ **CONSTRUCTORA D y S E.I.R.L.**
- ❖ **CONSTRUCTORA SINAI LTDA.**
- ❖ **EDMUNDO GOMEZ**
- ❖ **IVÁN GONZÁLEZ**

1.2 ANTECEDENTES ENTREGADOS en CD

- Bases Administrativas Especiales.
- Especificaciones Técnicas.
- Planos Referenciales
- Formatos N° 1,2,3 y 4.

1.3 VISITA A TERRENO

Con fecha 13 de Enero de 2016 a las 10:00 hrs. se realizó la visita a terreno de carácter obligatorio con asistencia de los siguientes Contratistas:

- ❖ **CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L.**
- ❖ **CONSTRUCTORA D y S E.I.R.L.**
- ❖ **CONSTRUCTORA SINAI LTDA.**
- ❖ **EDMUNDO GOMEZ**
- ❖ **IVÁN GONZÁLEZ**

1.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES

No se realizaron consultas ni se entregaron aclaraciones.

2 APERTURA DE LA LICITACION

Con fecha 22 de Enero del 2016 a las 12:00 hrs. en las oficinas de la División de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de Rancagua, se realizó la Apertura de la Licitación Privada en presencia de los profesionales de la División de Estudios y Proyectos de la CORMUN, la Srta. María José Fuentes León y el Sr. Hugo Acevedo García.

Las ofertas recepcionadas fueron las siguientes:

CONTRATISTAS	PLAZO	MONTO
1. CONSTRUCTORA D y S E.I.R.L.	25 días corridos	\$ 4.700.637.-
2. CONSTRUCTORA SINAI LTDA.	30 días corridos	\$ 6.360.205.-
3. IVÁN GONZALEZ	25 días corridos	\$4.989.858.-

OBSERVACIONES APERTURA:

No presentan ofertas los contratistas:

CONSTRUCTORA ALFREDO DÍAZ E.I.R.L. y EDMUNDO GOMEZ

- 2.1.- Presupuesto disponible : \$5.000.000.-
- 2.2.- Plazo máximo : No se informa

3 ANALISIS DE LAS OFERTAS

La mejor oferta recepcionada por monto y plazo es la presentada por el contratista **CONSTRUCTORA DyS E.I.R.L.** por un monto total I.V.A incluido de **\$4.700.637.- (cuatro millones setecientos treinta y siete pesos)**, en un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

El presupuesto – oferta presentado por el Contratista **CONSTRUCTORA DyS E.I.R.L.** es el siguiente:

ITEM	PARTIDA	UN	CANT	P. UNITARIO	TOTAL
1	Obra Gruesa				
1.1	Demoliciones	m2	103,2	\$ 6.000	\$ 619.200
1.2	Excavaciones	m3	10,32	\$ 35.000	\$ 361.200
1.3	Radier	m3	10,32	\$ 100.000	\$ 1.032.000
1.4	Canalización aguas lluvias	ml	18,41	\$ 15.000	\$ 276.150
1.5	Pozo absorción	un	1	\$ 400.000	\$ 400.000
1.6	Pintura acrílica	gl	1	\$ 250.000	\$ 250.000
2	Limpieza y retiro de escombros	gl	1	\$ 100.000	\$ 100.000
	TOTAL NETO				\$ 3.038.550
	GASTOS GENERALES	10%			\$ 303.855
	UTILIDADES	20%			\$ 607.710
	SUB TOTAL				\$ 3.950.115
	IVA	19%			\$ 750.522
	TOTAL				\$ 4.700.637

Financiamiento: Fondo de Apoyo de La Educación Pública Municipal 2015.

CONCLUSION:

De lo anterior, los profesionales de la División de Estudios y Proyectos de la CORMUN, el Sr. Cristian Huerta Letelier y la Srta. María José Fuentes León, **señalan que la Licitación Privada** del proyecto de inversión **“NIVELACIÓN PATIO COLEGIO DUENDE MELODÍA”**, sea adjudicada al contratista **CONSTRUCTORA DyS E.I.R.L.** por un monto total I.V.A incluido de **\$4.700.637.- (cuatro millones setecientos mil seiscientos treinta y siete pesos)**, en un plazo de ejecución de **25 días corridos**.

Se anexan a este informe:

- Acta de Apertura
- Oferta de los Contratistas



Cristian Huerta Letelier
División Estudios y Proyectos
CORMUN



Jesús Báez Moraga
Unidad Control Interno
CORMUN



María José Fuentes León
División Estudios y Proyectos
CORMUN



Leonardo Fuentes Román
Secretario General
CORMUN

Notas:

FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015.

LFR / MJFL / CHL /chl